

# Wie funktioniert $\delta_{PH}^{4B}$ ?

## Entwickelt mit und für den Mittelstand



Projekte ergebnisorientiert organisieren und steuern

Projektressourcenplanung in einem optimierten Excel:PPLAN

Ressourcenmonitoring auf Monatsebene mit Dashboard



Individuelle Auswertungen auf Projektebene, Mitarbeiterebene und Abteilungsebene



Designed für den Mittelstand

Projektgrößen bis 10 Personenjahre

1...100 Projekte

1...2000 Aufgaben pro Projekt

# Worum es geht

- Projektmanagement in mittelständischen Unternehmen: Einfach bedienbar, pragmatisch
- Ressourcenmanagement für die Projektarbeit im Kontext der operativen Tätigkeiten
  - Projekte aufsetzen mit den erforderlichen Dokumenten
  - Projekte mit den erforderlichen Ressourcen planen unter Berücksichtigung des operativen Geschäftes
  - Frühwarnsystem für Ressourcenkonflikte
- Ressourcenmonitoring: Transparenz über den Einsatz der verfügbaren Ressourcen
- Werkzeug und Toolset zur Unterstützung von Projektarbeit und des PMOs

## Management Dashboard

DELTA-PM4B bietet vielfältige Informationen über das gesamte Projektportfolio. Es zeigt neben der Anzahl der Projekte auch die Anzahl der darin enthaltenen Arbeitspakete und geplanten Ressourcen in Personentage (PT). Der Implementierungsgrad gibt Auskunft darüber, wieviele Projekte in den verschiedenen Status sind. Der Status "Projektradar" zeigt Projekte, die noch nicht im Detail geplant sind, so dass auch ein Ausblick in die Zukunft besteht.

Der Gesamtstatus der Projekte sowie die Ursachen (Budget, Zeit, Personal) werden statistisch dargestellt. So erkennt man auf einen Blick, wieviele Projekte nicht mehr im Status "grün" sind.

Bezüglich der Arbeitspakete steht ein Überblick über den Bearbeitungsstatus zur Verfügung. In einer Übersicht wird der Gesamtressourcenbedarf auf Monatsebene für die selektierten Projekte dargestellt. Überlastsituation können schnell identifiziert werden und auch, welche Projekte die größten Ressourcenanforderungen haben.

# Was kann $\delta_{PM}^{4B}$ ?

- Projekte definieren
  - Arbeitspakete
  - Aufgaben
  - Meilensteine
  - Phasen
  - Projektaufträge (templates)
  - Projektstatus (Template)
- Planen auf Monatsebene
- Ressourcenplan auf Aufgabenebene
- Berücksichtigung individueller Fehlzeiten und Tagesgeschäft
- Multiprojektsynchronisation
- Ressourcenmonitoring
- Frühwarnsystem für Ressourcenkonflikte
- Simulation von geänderten Projektstellungen
- Tauglich für Projekte bis 3000 PT
- Umfassendes Dashboard mit
  - Ressourcenmonitor
  - Projektstatus
  - Projektfortschritt
  - Budgetstatus [opt]
  - Portfoliostatus
- Projektbegleitende Dokumente (Toolset)
  - Projektcanvas
  - Projektauftrag
  - Projektstatus
  - Projektmeilensteinbericht
  - Projektabschlussbericht
- MS Project Frontloader möglich (individuell)
- Anbindung an BI Tools möglich (individuell)
- Basiert auf Excel: Easy to use!



## Kontakt

[www.delta-pm4b.com](http://www.delta-pm4b.com)